

Muikkutien alueen kunnallistekniikan uusiminen : urakan aikana tehdyt lisätyöt

TEKLA 26.07.2021 § 83

Muikkutien urakan aikana jouduttiin tekemään erilaisia varsinaiseen urakkaan kuulumattomia lisä- ja muutostöitä ja näistä töistä urakoitsija on lähettänyt selvityksen kustannuksineen. Tämä selvitys lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana ja tekninen johtaja selvittää lisä- ja muutostöitä lautakunnan kokouksessa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 30 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Matti Vesava, tekninen johtaja

p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Muikkutien alueen kunnallisteknisen urakan aikana tehdyt lisä- ja muutostyöt joiden kokonaishinta hyvitysten jälkeen on 14290 € (alv 0 %).

Kekustelu

Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle lisä- ja muutostöiden sisältöä.

Päätös

Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen.